

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2024年度

项目名称		吴中区胥江科创核（产业园）片区基础设施配套工程		建设/运营单位（盖章）		苏州吴中高新建设发展有限公司		
国家重大项目库代码		2406-320506-89-01-913635		地债管理系统项目编码		P24320506-0013		
项目累计发行专项债券总额（亿元）			0.08		项目已实际使用专项债券总额（亿元）			0.08
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：吴中通道24（07-03）新建10kV电缆通道工程完成100%。 目标2：工期及时完工，工程款及时支付、成本控制情况好。 目标3：安全事故零发生。 目标4：专项债券资金合理合规使用，资金执行率100%。			目标1：吴中通道24（07-03）新建10kV电缆通道工程完成100%。 目标2：工期及时完工，工程款及时支付、成本控制情况好。 目标3：安全事故零发生。 目标4：专项债券资金合理合规使用，资金执行率100%				
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况						
		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	评分依据	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	序时进度	5	5	2024年12月份收债券资金	
		资金执行率	=100%	=100%	10	10	按照资金到位情况执行	
	组织实施	资金使用合规性	合规、完整	合规、完整	10	10	2024年专项债资金审计情况	
		管理制度健全性	健全	健全	5	5	管理制度	
产出	数量指标	制度执行有效性	按制度执行	有效	5	5	按照管理制度执行	
		实际完成率	=100%	=100%	10	10	工程进度表	
	质量指标	分部分项工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	验收报告	
		时效指标	工期完成及时性	及时	及时	5	5	及时
效益	经济效益	成本控制情况	好	好	10	10	项目整体概算	
		项目带动社会有效投资情况	带动	带动	5	5	带动	
	生态效益	节能减排制度执行情况	良好	良好	5	5	良好	
		开展环境意识教育培训	≥1次	≥1次	5	5	开展安全生产培训情况	
满意度	服务对象 满意度	社会公众满意度	≥95分	≥95分	10	10	满意度调查情况	
		相关投诉处置率	=100%	=100%	5	5	处置情况	
总 计					100	100		
自评偏差原因及改进措施		无偏差						
项目主管部门 复核意见		部门负责人：杨勇 部门：（盖章）						
财政分管处（科） 室复核意见		处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						
财政绩效处（科） 室复核意见		处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						
财政债务处（科） 室重点监控整改情 况		处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						

备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；
2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见建议；
3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；
4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。

